

**ปฏิทินการดำเนินงานวิชาโครงการ**  
**หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ**  
**วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**  
**ปีการศึกษา 2568**

ลำดับ	กิจกรรม	ช่วงวันที่	แบบฟอร์มที่ใช้	หมายเหตุ
1	นัดประชุมนักศึกษาชี้แจงการเรียนวิชาโครงการคอมพิวเตอร์	3 ก.ค. 2568	- ปฏิทินการดำเนินงาน , เกณฑ์การประเมินผล	
2	นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อเสนอหัวข้อและแนวทางการทำโครงการ	3-15 ก.ค. 2568	- แบบเสนอหัวข้อโครงการ	
3	นักศึกษานำบันทึกหัวข้อโครงการลงระบบ e-project	3-15 ก.ค. 2568	บันทึกชื่อโครงการ ผู้ร่วมทำโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ และ upload แบบเสนอหัวข้อโครงการที่มีลายเซ็นที่ปรึกษา	
4	อ.ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบรายชื่อหัวข้อโครงการ	18 ก.ค. 2568	- รายงานสรุปหัวข้อโครงการ	
5	ส่งรายงานเค้าโครงโครงการคอมพิวเตอร์	31 ก.ค. 2568	เค้าโครงโครงการคอมพิวเตอร์ พร้อมลายเซ็น อ.ที่ปรึกษาโครงการ (digital sign) upload ขึ้นระบบ e-project	
6	ประกาศหัวข้อโครงการ และกลุ่มกรรมการสอบ	1 ส.ค. 2568	ประกาศทางเว็บโครงการ	
7	นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อรายงานการทำงานทุกสัปดาห์ หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกำหนด	1 ก.ค.- 22 ส.ค. 2568	- แบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงการคอมพิวเตอร์	
8	กำหนดส่งรายงานก่อนสอบ Midterm	20 ส.ค. 2568	-รายงาน progress1	หากส่งล่าช้าเกินกำหนดเวลาจะถูกหักคะแนน 5 คะแนน
9	นำเสนอวิชา Project 1 ( Midterm ภาคต้น)	28-29 ส.ค. 2568	นำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ	
10	ส่ง Progress1 ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	5 ก.ย. 2568	- รายงานที่แก้ไขแล้ว พร้อมแนบบแบบฟอร์มการตรวจรายงาน Upload ไฟล์ขึ้นเว็บ e-project	
11	นักศึกษาทำงานและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อเสนอความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกำหนด	25 ส.ค. - 17 ต.ค. 2568	- แบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงการคอมพิวเตอร์	
12	กำหนดส่งรายงาน Progress2 ก่อนสอบ	26 ต.ค. 2568	- รายงาน Progress2 แนบบแบบฟอร์มตรวจรายงาน (ลายเซ็นเฉพาะอ.ที่ปรึกษา) ไว้ท้ายเล่ม และส่งแบบฟอร์มเข้าพบที่ปรึกษา Upload ไฟล์ขึ้นเว็บ e-project	หากส่งล่าช้าเกินกำหนดเวลาจะถูกหักคะแนน 5 คะแนน
13	นำเสนอวิชา Project 1 (Final ภาคต้น)	3 - 4 พ.ย. 2568	นำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ	เฉพาะ Track Web ปริ้นท์เล่มรายงานมาตรวจในวันสอบ จำนวน 1 เล่ม
14	กำหนดส่งรายงาน Progress2 ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	14 พ.ย. 2568	- รายงาน Progress2 แนบบแบบฟอร์มการตรวจรายงาน ไว้ท้ายเล่ม Upload ไฟล์ขึ้นเว็บ e-project	
15	นักศึกษาทำงานและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อเสนอความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกำหนด	24 พ.ย. 68 - 16 ม.ค. 69	- แบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงการคอมพิวเตอร์	
16	กำหนดส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ก่อนสอบ	14-ม.ค.	- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	หากส่งล่าช้าเกินกำหนดเวลาจะถูกหักคะแนน 5 คะแนน
17	นำเสนอ Project 2 ( Midterm ภาคปลาย)	21-22 ม.ค. 2569	นำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ	*อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
18	ส่งงานรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	30-ม.ค.	- upload ขึ้นระบบ e-project	
19	นักศึกษาทำงานและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อเสนอความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกำหนด	22 ม.ค. - 20 มี.ค. 2569	- แบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงการคอมพิวเตอร์	
20	กำหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนสอบ (งานสมบูรณ์ 100 % พร้อมเอกสารรับรองการใช้งาน หรือการทดสอบระบบงาน หรือการเผยแพร่ผลงาน)	17 มี.ค. 2569	- เอกสารโครงการคอมพิวเตอร์ - เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ - เอกสารรับรองผลงาน แนบบในภาคผนวกของเอกสารโครงการคอมพิวเตอร์ - แบบฟอร์มตรวจรายงาน(ลายเซ็นเฉพาะอ.ที่ปรึกษา)	หากส่งล่าช้าเกินกำหนดเวลาจะถูกหักคะแนน 5 คะแนน
21	นำเสนอ Project 2 (Final ภาคปลาย)	24-25 มี.ค. 2569	นำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ	เฉพาะ Track Web ปริ้นท์เล่มรายงานก่อนสอบ 1 สัปดาห์ ส่งให้อ.สุมนชาติตรวจ (ปริ้นท์ขาว-ดำ และหน้าหลังได้)
22	กำหนดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วน พร้อม upload ไฟล์ ตามที่อาจารย์ประสานงานวิชาได้แจ้ง	22-เม.ย.	ส่งไฟล์เอกสารดังต่อไปนี้ - เอกสารโครงการคอมพิวเตอร์ - เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ - ไฟล์ source code	เอกสารโครงการคอมพิวเตอร์ต้องมีลายเซ็นกรรมการทุกคน